

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAS

NOMBRE ALUMNO	MATRÍCULA	
Antonio Rafael Cedillo R.	A01656823	
NOMBRE DEL PROYECTO	SEMESTRE	FECHA DE REGISTRO
Hardlus	3 (1° IB)	ago-19
Carreras	3°	nov-19
Viaje de ciencias a Tehuacan	3°	oct-19
Teatro Guiñol	3°	1-Nov-2019
		T
		PROYECTOS DESGLOS
	T	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SEMESTRE	FECHA INICIO - FIN
DEGGIAN GIGN AGTIVIDAD	OLINEOTI LE	TESTIA INICIO TIN
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SEMESTRE	FECHA INICIO - FIN
Hardlus (Inicio)	3°	septiembre
Hardlus (Chemours, kickoff)	3°	octubre
Hardlus (Ocuilan)	3°	10-nov
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SEMESTRE	FECHA INICIO - FIN
Hardlus (Providencia)	3°	21 de septiembre y 17 de noviembre
Hardlus (Ultima semana y regional)	3°	25 de novimebre a 1 de diciembre
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	SEMESTRE	FECHA INICIO - FIN
DESCRIPCION ACTIVIDAD	SLIVIESTICE	TEGITA INICIO - 1 III
Carrera (Oreo)	3°	24-nov
Teatro guiñol	3°	nov a indef (proyecto no completado)
Viaje de ciencias	3°	1 a 3 de oct
ACTIVIDAD	SEMESTRE	FECHA
, (0.1115)	022011(2	. 2010
ACTIVIDAD	SEMESTRE	FECHA
	<u> </u>	

CRONO	GRAMA DE A	CTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

HORAS	С	Α	S	OBSERVACIONES	
146	48	60	38		
1		1			
14	7	5	2		
24	8	8	8		
ADOS					
НО	RAS (CAS		OBSERVACIONES	
НО	RAS (CAS		OBSERVACIONES	
8	2	1		Preparar todo para el kickoff (conseguir dinero)	
	10	15		Visita pára acordar patrocinios, conseguir recursos	
30	10	10	10	Reforestación y act. De integración	
HORAS CAS			OBSERVACIONES		
16	4	6		Actividades con niños	
84	28		28	No se gano algun premio, preparativos para competencia	
НО	HORAS CAS			OBSERVACIONES	
<u> </u>	1				
1		1		Carrera de 5km	
24	8	8	8	Construcción y medir la base para el teatro	
14	7	5	2	Actividad de BI	
horas				OBSERVACIONES	
<u> </u>					
horas				OBSERVACIONES	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRUNUGRAMIA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES